

## かが健康グリーンパーク 5月の営業予定及び作業予定

営業時間 8:30分開門      8:50受付開始      9:00プレースタート      18:00閉場

日	曜日	大会予定		午前 (9:00~12:30)		午後 (12:30~18:00)		作業予定
				PG、MG	36H	PG、MG	36H	
1	土			○		○		
2	日			○		○		
3	月			○		○		
4	火			○		○		カップ切替
5	水	<b>加賀市長杯 (延期)</b>	<b>PG</b>	○		○		カップ切替
6	木			○		○		フェアウエー 刈り込み
7	金			○		○		フェアウエー 刈り込み
8	土			○		○		
9	日			○		○		
10	月	<b>加賀市協会 月例杯</b>	<b>PG</b>	専用利用		○		
11	火			○		○		
12	水			○		○		施肥
13	木			○		○		
14	金			○		○		
15	土			○		○		
16	日	<b>MG 月例杯 (13:30~)</b>	<b>MG</b>	○		○		
17	月			○		○		周辺草刈り
18	火			○		○		周辺草刈り
19	水			○		○		周辺草刈り
20	木			○		○		周辺草刈り
21	金			○		○		
22	土			○		○		
23	日			○		○		
24	月			○		○		
25	火			○		○		フェアウエー 刈り込み
26	水			○		○		フェアウエー 刈り込み
27	木			○		○		
28	金			○		○		
29	土			○		○		
30	日			○		○		
31	月			○		○		

\*一般の方は、専用利用と書かれている日時には、コースをご利用いただけません。

\*天候によっては、作業日程が変更になり場合があります。また、予告なく散水作業、清掃作業を行う場合があります。

PG= バークゴルフ  
GG= グラウンドゴルフ  
MG= マレットゴルフ